

**“Погоджено”**

Завідувач філією МНВК

Манявського ліцею

\_\_\_\_\_ **Л. В. Вінтоняк**

**“Затверджено”**

Директор ліцею

\_\_\_\_\_ **Б. В. Білусяк**

## **План**

роботи філії

міжшкільного навчально-виробничого комбінату

Манявського ліцею

на період з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р.

Дата	Вид роботи
12.03.2020	Організаційна робота з майстрами виробничого навчання. Складання плану робіт на період з 12.03.2020 по 03.04.2020.
13.03.2020	Монтаж гіпсокартонних плит на стіни та стелю на другому поверсі комбінату.
16.03.2020	Монтаж гіпсокартонних плит на стіни та стелю на другому поверсі комбінату.
17.03.2020	Обслуговування учбового транспорту комбінату.
18.03.2020	Обслуговування учбового транспорту комбінату.
19.03.2020	Демонтаж огорожі ігрового майданчика дитячого садка.
20.03.2020	Демонтаж огорожі ігрового майданчика дитячого садка. Зварювання труб на огорожу.
23.03.2020	Електротехнічні роботи. Вбирання проводки в ізоляційну гофру. Виготовлення і встановлення плафонів.
24.03.2020	Монтаж електропроводів різного січення на другому поверсі комбінату.
25.03.2020	Монтаж електропроводів різного січення, встановлення коробок розгалуження проводів.
26.03.2020	Встановлення коробок розгалуження проводів та електричного щитка з автоматами
27.03.2020	Ремонт дерев'яної підлоги в кабінеті будови вантажного автомобіля.
30.03.2020	Підготовка матеріалу для огорожі ігрового майданчика дитячого садка. Порізка лат, зварювальні роботи.
31.03.2020	Демонтаж старої конструкції дорожніх знаків на маневровому майданчику та орієнтирів.
01.04.2020	Підготовка поверхні маневрового майданчика до скопування дорожніх знаків, орієнтирів.
02.04.2020	Монтаж дорожніх знаків, залізничного переїзду, орієнтирів, габаритного дворику для вантажного та легкового автомобілів.
03.04.2020	Фарбування обладнання маневрового майданчика, прибиральні роботи, удосконалення покриття.